



2023年9月22日

各 位

会社名 戸田建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 大谷 清介
(コード：1860 東証プライム)
問合せ先 財務・IR部長 久保寺 敏之
(TEL. 03-3535-1357)

五島市沖洋上風力発電事業の運転開始時期の延期について

「五島市沖洋上風力発電事業」(以下「本事業」という。)は、当社の連結子会社である「五島フローティングウィンドファーム合同会社」(以下「SPC」という。)を事業主体とし、当社が浮体式の洋上風力発電所の建設を担当しておりますが、2023年5月9日に公表しました^{※1}、浮体構造部の不具合の発見により、SPCとして、以下の通り当初の工程を見直すこととなりましたのでお知らせします。

1. 運転開始時期の変更

本事業の運転開始時期は、当初2024年1月を予定しておりましたが、製作中の浮体構造部に不具合が発見されたことによる工程の遅延により、運転開始時期を2026年1月とする公募占用計画の変更申請を実施し、2023年9月22日に、国(経済産業省および国土交通省)から認定を受けました。

2. 変更の理由

地上ヤードで製作中の浮体構造部2基の不具合につきまして、既に事象の確認と原因究明および対策工法の検討を実施し、地上ヤードにて、2基の不具合の是正措置および建設工事の再開を実施しております。

この度、海上に既に設置している浮体についても、同様の不具合の有無を確かめるために、検査を実施することとなりました。崎山沖に設置済みの浮体3基のうち1基を福江港岸壁に陸揚げし、浮体構造部の健全性を検証したうえで、残りの浮体2基の取扱いについて判断する予定です。

なお、不具合の是正に係る費用は、2023年3月期において損失計上しておりますが、今後の状況の変化等により業績への影響が重要であると判明した場合には、適時適切に開示してまいります。

※1 浮体構造部の不具合の発見及びそれに伴う2023年3月期における特別損失の計上の詳細については、2023年5月9日付「特別損失の計上」及び「業績予想の修正」に関するお知らせをご参照ください。

以 上