

## 戸田建設グリーンボンド 資金充当状況

### 第3回無担保社債（2017年）及び第4回無担保社債（2018年）

#### 調達資金の充当状況について（2017年12月～2023年9月）

単位：百万円

年月	項目	調達金額	充当金額	残高
2017年12月14日	第3回債発行	10,000		10,000
2018年3月末	(仮称)五島市沖洋上風力発電事業		81	9,919
2018年6月末	同上		859	9,060
2018年9月末	同上		114	8,946
2018年12月21日	第4回債発行	5,000		13,946
2018年12月末	(仮称)五島市沖洋上風力発電事業		445	13,501
2019年3月末	同上		10	13,491
2019年6月末	同上		28	13,463
2019年9月末	同上		9	13,454
2019年12月末	同上		16	13,437
2020年3月末	同上		49	13,387
2020年6月末	同上		190	13,197
2020年9月末	同上		401	12,796
2020年12月末	同上		496	12,300
2021年3月末	同上		403	11,896
2021年6月末	同上		443	11,452
2021年9月末	同上		523	10,929
2021年12月末	同上		557	10,372
2022年3月末	同上		530	9,841
2022年6月末	同上		1,145	8,696
2022年9月末	同上		2,487	6,209
2022年12月末	同上		2,126	4,082
2023年3月末	同上		2,153	1,929
2023年6月末	同上		1,929	—

2023年9月末までの実績について、サステナリティクス社によりアニュアルレビューを受けております。

第3回無担保社債10,000百万円については、2022年12月13日に償還済です。

## 環境インパクトについて

- 建設した風力発電機の数と風力発電機の出カキャパシティ  
2023年9月末時点では風力発電機を建設しておりません。
- 実績データが入手可能な際、適格プロジェクトによるカーボンオフセットの量  
2023年9月末時点では風力発電機を建設していない為、実績データは入手しておりません。

「五島市沖洋上風力発電事業」においては、2021年6月に、長崎県五島市沖海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の公募占用指針に基づく国内初の選定事業者として当社を代表とするコンソーシアムが選定され、同年10月に、五島フローティングウィンドファーム合同会社を設立しました。

その後、2022年4月に、国内で初めて公募占用計画の認定を受け、発電設備の設置工事に必要な海域占用等の許認可手続きを進め、同年10月、五島市福江港の岸壁ヤードにおいて、今回設置する8基のうち1号機となる浮体が完成し、順次、海上での風車組立作業を開始し、現在3基を海上に設置済です。

2024年の商業運転開始を目指し、順次、施工を進めていましたが、浮体構造部に不具合が発見されたことによる工事工程の遅延により、運転開始時期を2026年1月とする公募占用計画の変更申請を実施し、2023年9月22日に、国（経済産業省および国土交通省）から認定を受けました。

なお、未充当金につきまして、第3回債は2022年11月末迄に充当済であり、第4回債については2023年6月末迄に充当済です。